

Komponenta 1: Vidljivost projekta			
Proizvod: Projekat je prepoznat i podržan od strane OCD i drugih zainteresovanih strana			
Rezultati:	Proizvodi	Ciljna grupa	Rok zavrsetka
1. 1 obezbijediti vidljivost projekta	<ul style="list-style-type: none"> - Završiti pripremu blokova, fascikli, olovaka i drugih materijala sa logom projekta koji ce se koristiti tokom trajanja projekta na razlicitim događajima, sastancima sa zainteresovanim stranama, donatorima itd. - Izrada i prikazivanje logoa projekta u cjelokupnoj komunikaciji i svim publikacijama u toku projekta. 		2009 Q 4
1. 2. obezbijediti vezu sa elektronskim i stampanim medijima	-redovni kvartalni sastanci sa urednicima medija		2010 Q 1
Komponenta 2: Istrazivanje, help desk i podrška			
Proizvod: Unapređeno pružanje usluga OCD			
Indikatori: Poboljšani rezultati u projektima OCD			
Rezultati:	Proizvodi	Ciljna grupa	Rok zavrsetka
1. Izvršeno istraživanje 1.1 Povećano razumijevanje za potrebe OCD u Crnoj Gori	- Istraživanje potreba za Crnu Goru objavljeno i distribuirano, dostupno na web sajtu projekta	OCD, Vlada, lok. sam., MPs, donatori	2009 Q 4
2. Uspostavljen helpdesk koji dobro funkcioniše	<ul style="list-style-type: none"> - Helpdesk sekcija na web sajtu projekta - OCD su informisane o helpdesku - OCD koriste usluge helpdesk-a -grupisana često postavljana pitanja (FAQ) /identifikovana pitanja za koja su OCD najviše zainteresovane 	OCD	2010, 2011

3. Posjete projektima 3.1 Poboļšana efektivnost EU projekata	- Projekti identifikovani i utvrđen broj planiranih posjeta - Podrška EU finansiranim projektima u monitoring i evaluaciji - Date preporuke za buduće programiranje	OCD finansirane od EU	2010 Q 2, Q 3, Q 4, 2011 Q 1 Q 2
Komponenta 3: Izgradnja kapaciteta			
Proizvod: Povećane kompetencije OCD			
Rezultati:	Proizvodi	Ciljna grupa	Rok zavrsetka
3. 1. Razvijena nacionalna trening agenda i formiran tim trenera i konsultanata	Završena nacionalna trening agenda Nacionalna trening agenda odobrena od LAG-a Razvijen Vodič za pružanje treninga i konsultacija	TA , LAG	2010 Q 1
3. 2. Povećani kapaciteti OCD za upravljanje projektima	- Napredni trening iz Finansijskog menadžmenta za aktivne, jake OCD	40 OCD	2010 Q 2
	Napredni trening iz Upravljanja ljudskim resursima za aktivne, jake OCD	40 OCD	2010 Q 4
	- Trening iz Upravljanja projektima za ruralne OCD	40 OCD	2010 Q 2
	- Trening iz Upravljanja projektima iz EU fondova za aktivne, male OCD	40 OCD	2010 Q 3
	- Trening iz Javnog zastupanja za aktivne, male OCD	40 OCD	2010 Q 4
3.3 Povećani kapaciteti za finansiranje aktivnosti OCD	- Trening iz Prikupljanja sredstava za ruralne OCD - Konsultacije za pisanje prijedloga projekata	40 OCD 15 jakih OCD	2011 Q 1 2010 Q 2

	- Prezentacija EU fondova namijenjenih manjim OCD	50 OCD	2010 Q 4
3.4. Povećani organizacioni kapaciteti OCD	Trening iz Organizacijskog menadžmenta (ljudski resursi) za aktivne, manje OCD	40 OCD	2010 Q 2
	Trening iz Upravljanja ljudskim resursima za jake OCD	20 OCD	2010 Q 3
3.5. Povećani kapaciteti OCD da utiču na procese donošenja odluka	- Trening iz Pisanja prijedloga politika	10 OCD	2010 Q 3
Komponenta 4: Veza između OCD i drugih zainteresovanih strana Proizvod: Ojačana saradnja između OCD i Vlade (primjer 1.1 sa konsultativnog sastanka)			
Rezultati:	Proizvodi	Ciljna grupa	Rok završetka
4.1 Ojačani administrativni kapaciteti jedinica za saradnju sa OCD	Povećati svijest o važnosti transparentne i efektivne prakse u finansiranju OCD Informacije o najboljim praksama dostavljene on MP-ima	MP	2010 Q 4
	Okrugli sto na temu reforme zakonodavstva	OCD , Vlada	2010 Q 4
	Facilitacija kreiranja Savjeta Vlada –OCD koji treba da koordinira primjenu Vladine Strategije I Akcionog plana za saradnju sa NVO	Potpredsjednik Vlade	2010 Q 1
	Program izgradnje kapaciteta za kontakt osobe	45 kontakt osoba	2010 Q 4
4.2 Poboljšana koordinacija i transparentnost donatora	Razvojen Vodič prezentaciju donator i izvještavanje	donatori	2011 Q 1
	Sprovedena analiza / kompletirana publikacija o dobrim praksama saradnje između donatora	OCD , donatori	2011 Q 1
	Održan sastanak donatora	donatori	2011 Q 1

4. 3 Ojačani administrativni kapaciteti lokalnih samouprava za saradnju sa OCD	Povećati znanje i vještine lokalnih komisija za finansiranje projekata OCD u evaluaciji i monitoring projekata		2010 Q
	Nacrt opisa posla za lokalne kontakt osobe za saradnju sa OCD	Lokalne samouprave	2010 Q
	Facilitacija komunikacije između lokalnih samouprava i lokalnih OCD	Lokalne samouprave i OCD	2010 Q
Nacionalne specifične inicijative koje pokrivaju preklapajuće (cross-cutting) komponente (Uzeti u obzir Privremeni radni plan i Istraživanje potreba)).			
Outcome:			
Rezultati:	Proizvodi	Ciljna grupa	Rok zavrsetka
5.1 Poboljšana transparentnost i efikasnost javnog finansiranja	Facilitacija dijaloga o mjerama za poboljšanje zakonodavnog okvira i prakse	50 kreatora i izvođača praktičnih politika	2011 Q 1
	Pružene informacije o institucionalnom finansiranju	50 kreatora i izvođača praktičnih politika	2011 Q 1
5. 2 Povećan broj i kvalitet projekata prekogranične saradnje	Organizovani prekogranični sastanci OCD	OCD	2011 Q 1
5. 3 Uspostavljene pretpostavke za uvećanje nacionalne mreže centara za podršku OCD	Procjena kapaciteta lokalnih OCD koje bi postale centri za podršku	OCD	2011 Q 1